Nr. |Vorgangsname | Dauer ‘ Anfang Ende Vorganger 20 ]3.Qtl, 20 [4. Qtl, 20 [1. Qtl, 20 [2. Qtl, 20 [3. Qtl, 20 [4. Qtl, 20 [1. Qtl, 20 [2. Qtl, 20 [3. Qtl, 20 [4. Qtl, 20 [1. Qtl, 20 [2. Qtl, 20 [3. Qtl, 20 [4. Qtl, 20 [1. QtI, 20 [2. Qtl, 20 | 3. Qt, 2|
u [Jullule Okt o[ e Jan[ e MrzAprMaiJu [Jul[ u [ e Okt o[ e Jan[ e MrzAprMaiJu [Jull u [ e Oktl o [ e Jan| e MrzAprMaiJu [Jull u [ e Okt[ o [ e Jan e MrzAprMaiJu [Jul| u |
1
2 LP 3 4 Monate Mo 01.07.24/ Fr 18.10.24
3 LP4 1Monat Mo 21.10.24/ Fr15.11.24 2 (=
4
5  |Bauantrag einreichen 0 Tage Fr15.11.24 Fr15.11.24 3 <& 15.11.
6
7 LP5 2 Monate Mo 21.10.24 Fr13.12.24 2
8 |LP6 4 Wochen Mo 18.11.24 Fr 13.12.24 7AA+4 Wochen
9 |LP7 1Monat Mo 16.12.24 Mo 27.01.258
10
11 |Baustart 0Tage Mo28.04.25 Mo 28.04.259 $~28.04.—
12
13 |Bauteil A1 100 Tage Mo 04.08.25 Fr19.12.25 11 A
14 |Bauteil A 2 100 Tage Mi 07.01.26 Di 26.05.26 13
15 |Bauteil A3 100 Tage Mi 27.05.26 Di 13.10.26 14
16 |Bauteil A4 100 Tage Mi 14.10.26 Fr 19.03.27 15
17
18  |Bauteil B Anbau 280 Tage Mo 28.04.25 Di 09.06.26 11 ==
19  |Bauteil B Sporthalle 1 280 Tage Mo 28.04.25 Di 09.06.26 18AA
20 |Bauteil B Sporthalle 2 280 Tage  Mi 10.06.26 Fr23.07.27 19
21 |Ganztagesbetreuung 200 Tage Mi 10.06.26 Fr 02.04.27 19
22
23 |Abnahme Ganztagesbetreuung 0 Tage Di 31.08.27 Di 31.08.27 21 -31.08.
24
25 |Bauteil C 1 130 Tage Mo 22.03.27 Fr17.09.27 16 —
26 |Bauteil C 2 130 Tage Mo020.09.27  Fr07.04.2825 P i——
27
28 |Baureinigung 30 Tage Mo 10.04.28 Fr 19.05.28 26
29
30 |Bauende 0 Tage Fr 19.05.28 Fr 19.05.28 28;20;23 <& 19.05.
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