
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1

2 LP 3 4 Monate Mo 01.07.24 Fr 18.10.24

3 LP4 1 Monat Mo 21.10.24 Fr 15.11.24 2

4

5 Bauantrag einreichen 0 Tage Fr 15.11.24 Fr 15.11.24 3

6

7 LP5 2 Monate Mo 21.10.24 Fr 13.12.24 2

8 LP6 4 Wochen Mo 18.11.24 Fr 13.12.24 7AA+4 Wochen

9 LP7 1 Monat Mo 16.12.24 Mo 27.01.25 8

10

11 Baustart 0 Tage Mo 28.04.25 Mo 28.04.25 9

12

13 Bauteil A 1 100 Tage Mo 04.08.25 Fr 19.12.25 11

14 Bauteil A 2 100 Tage Mi 07.01.26 Di 26.05.26 13

15 Bauteil A 3 100 Tage Mi 27.05.26 Di 13.10.26 14

16 Bauteil A 4 100 Tage Mi 14.10.26 Fr 19.03.27 15

17

18 Bauteil B Anbau 280 Tage Mo 28.04.25 Di 09.06.26 11

19 Bauteil B Sporthalle 1 280 Tage Mo 28.04.25 Di 09.06.26 18AA

20 Bauteil B Sporthalle 2 280 Tage Mi 10.06.26 Fr 23.07.27 19

21 Ganztagesbetreuung 200 Tage Mi 10.06.26 Fr 02.04.27 19

22

23 Abnahme Ganztagesbetreuung 0 Tage Di 31.08.27 Di 31.08.27 21

24

25 Bauteil C 1 130 Tage Mo 22.03.27 Fr 17.09.27 16

26 Bauteil C 2 130 Tage Mo 20.09.27 Fr 07.04.28 25

27

28 Baureinigung 30 Tage Mo 10.04.28 Fr 19.05.28 26

29

30 Bauende 0 Tage Fr 19.05.28 Fr 19.05.28 28;20;23

15.11.

28.04.

31.08.

19.05.
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